



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO**

### **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Praça da Bandeira, 55, Centro | Campo Formoso - BA

#### **NOTA À IMPRENSA REFERENTE AOS DESDOBRAMENTOS DAS OBRAS DO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE CARAÍBAS**

A Prefeitura de Campo Formoso, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Secretaria de Meio Ambiente, vem por meio desta nota, esclarecer a situação que ocasionou o embargo da empresa HIDROVALE, na execução de uma obra na comunidade de Caraíbas, interior do município e eventuais desdobramentos.

No dia 19 de março, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, emitiu uma notificação direcionada à HIDROVALE, referente a irregularidades que foram constatadas na documentação da empresa, que iniciou as obras sem a apresentação dos documentos necessários.

Sem respostas, no dia 27 de março, a Secretaria notou um problema grave na execução da obra. Foram constatadas falhas de execução, que causariam graves danos ao abastecimento da população, por comprometer o Sistema de Água já existente, que abastece não só Caraíbas, mas outras comunidades também.

Nesta terça-feira, 2 de abril, o Prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, se reuniu com o presidente da empresa HIDROVALE para entender como é possível retomar o curso das obras de forma regular. A empresa se comprometeu à, ainda nesta terça-feira, encontrar soluções para o caso.

Na manhã desta quarta-feira, 3 de abril, representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, EMBASA e Hidrovale, se organizaram em reunião que objetivou encontrar um consenso para a liberação da continuidade das obras do Sistema de Água de Caraíbas.

A Gestão Municipal, por meio do vice-prefeito, enfatizou o quanto a Prefeitura de Campo Formoso sempre apreciou e comungou da parceria das obras do Governo do Estado. Em seguida, o Procurador do Município, Gutemberg Ferreira, enfatizou as denúncias que foram recebidas pelos danos à adutora, e a solicitação para correção dos

documentos, o que foi atendido prontamente pela empresa executora, com exceção da licença ambiental.

Após exposições do Secretário de Meio Ambiente, enfatizando a necessidade da entrega dos documentos e quais seriam estes, as partes entraram em um consenso. A Hidrovale vai emitir um novo requerimento para execução das obras, para que seja definido um novo check-list dos documentos que serão necessários. Um dos dados requeridos, a vazão, por exemplo, vai definir quais documentos e o tipo de licença ambiental são necessários. A EMBASA e a HYDROVALE se comprometeram a preencher um novo requerimento na data de hoje, 3 de abril, e a partir daí, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente será convocada para esta sexta-feira, 5 de abril.

As empresas se mostraram preocupadas em agilizar o retorno das obras e, após questionamento das mesmas, tiveram o entendimento de enviar à Secretaria de Meio Ambiente uma carta de intenção, que solicita uma autorização prévia para execução da obra enquanto se julga o processo.

A solicitação será apreciada na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e vai definir uma nova data para continuidade das obras. Em tempo, a empresa Hidrovale emitiu a solicitação ainda na sala de reunião.

É importante salientar que a Prefeitura de Campo Formoso não impede a execução de obras do Governo do Estado, em nosso território, por falhas documentais. Pelo contrário, a Gestão Municipal tem se empenhado para desburocratizar estes processos para facilitar a chegada de benefícios para a população.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.